1 Cronograma

Apresentação da seção.

Figure 1: Diagrama de Gantt ilustrando o cronograma das atividades planejadas ao longo do projeto, com a linha do tempo distribuída em intervalos quinzenais



1) Definição de Orientador.
2) Escolha do Tema.
3) Definição da Pergunta de Pesquisa.
4) Delimitação do Tema e Objetivos.
5) Escrita de Materiais e Métodos.
6) Implementação Ambiente de Teste
7) Validação do Ambiente de Experimento
8) Preparação para ações de simulação ou coleta de dados
9) Apresentação da proposta de trabalho
10) Coleta de Dados
11) Análise dos dados
12) Redação do texto dos experimentos
13) Redação do texto de Análise, Discussão dos resultados e Considerações Finais
14) Finalização do texto
15) Preparação para apresentação
16) Revisão Final